

Dodavatel: Prostav, s.r.o.
Na Chmelnici 533/54, Poděbrady II
290 01 Poděbrady

FAKTURA - daňový doklad **20220839**

Objednávka: Zakázka: 87
Dod. list: Konst. symbol: 0308
Variabilní symbol: 20220839

IČ: 25105914 DIČ: CZ25105914
C 50083 vedená u Městského soudu v Praze

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3240263399/0800
SWIFT kód: GIBA CZ PX
IBAN kód: CZ2708000000003240263399

Odběratel:

Obec Hlízov
Hlízov 164
28532 Hlízov, Hlízov
Česká republika

IČ: 00640336 DIČ:

Příjemce:
Způsob dopravy:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 06.10.2022
Forma úhrady: Převodním příkazem
Datum uskutečnění plnění: 31.08.2022
Datum vystavení: 06.09.2022

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

Fakturujeme Vám dle SoD č. 25105914/2021 za výstavbu chodníku v obci Hlízov - chodník podél komunikace III/3272 ke hřbitovu a rekonstrukci veřejného osvětlení za měsíc srpen dle přiloženého rozpisu částku


• Chodník ke hřbitovu, SO 101 CHODNÍK - neuznatelné náklady/vjezdy	1		77 927,00		77 927,00	21	94 291,67
• Chodník ke hřbitovu, SO101 CHODNÍK - uznatelné náklady	1		398 841,00		398 841,00	21	482 597,61
• SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1		174 382,00		174 382,00	21	211 002,22
• Chodník ke hřbitovu, SO301-odvodnění - neuznatelné náklady	1		326 935,00		326 935,00	21	395 591,35

Rekapitulace DPH v CZK 978 085,00 1 183 482,85

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	978 085,00	205 397,85	0,00	978 085,00	205 397,85

K úhradě: **1 183 482,85 Kč**

Přílohy:



Fakturu vystavil: Michaela Dušková duškova@prostav.com
Tel.: 736 622 565 Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.



Handwritten notes and a small diagram or sketch, possibly related to a technical drawing or a specific subject, located in the lower right quadrant of the page.

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ



ZAKÁZKA

Číslo: 4

Zakázka: Vybudování chodníků v obci Hlízov a rekonstrukce VO

Komentář: Soupis provedených prací červenec, srpen

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

OBDOBÍ

Název: červenec, srpen

Začátek: 01.07.2022

Konec: 31.08.2022

ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ

Celkem (bez DPH):	978 085	Kč
DPH:	205 398	Kč
Celkem včetně DPH:	1 183 483	Kč

Za zhotovitele

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Za objednatele

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Vybudování chodníků v obci Hlízov a rekonstrukce VO - Nabídka dle SOD
 Soupis provedených prací červenec, srpen

Popis	Cena z rozpočtu	Čerpáno v období	Odčerpáno celkem	Zbývá odčerpat
S: Stavba	3 099 041	978 085	3 099 041	-
Hlízov: Chodník ke hřbitovu, SO101 CHODNÍK - neuznatelné náklady/vjezdy	324 697	77 927	324 697	-
1: Zemní práce	106 613	25 587	106 613	-
5: Komunikace pozemní	108 099	25 944	108 099	-
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	84 575	20 298	84 575	-
998: Přesun hmot	25 410	5 098	25 410	-
Hlízov_00: Chodník ke hřbitovu, SO101 CHODNÍK - uznatelné náklady	1 627 761	398 841	1 627 761	-
1: Zemní práce	384 467	92 272	384 467	-
4: Vodovodné konstrukce	115	28	115	-
5: Komunikace pozemní	605 458	145 309	605 458	-
8: Trubní vedení	28 530	6 847	28 530	-
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	470 821	112 997	470 821	-
997: Přesun sutě	5 598	1 344	5 598	-
998: Přesun hmot	132 773	40 044	132 773	-
Hlízov_01: Chodník ke hřbitovu, SO301 - ODVODNĚNÍ neuznatelné náklady	419 990	328 935	419 990	-
1: Zemní práce	173 216	173 216	173 216	-
4: Vodovodné konstrukce	12 190	12 190	12 190	-
8: Trubní vedení	186 111	93 055	186 111	-
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 520	5 520	5 520	-
998: Přesun hmot	42 953	42 953	42 953	-
SO401: Veřejné osvětlení	726 594	174 382	726 594	-
C21M: Elektromontáže	224 808	53 954	224 808	-
C46M: Zemní práce	336 812	80 835	336 812	-
Materiál: Materiál	164 974	39 594	164 974	-
Celkem (bez DPH)	3 099 041	978 085	3 099 041	-
DPH	650 799	205 398	650 799	-
DPH 21 % ze základny za období: 978 085	650 799	205 398	650 799	-
Celkem (včetně DPH)	3 749 840	1 183 483	3 749 840	-

